



รายงานสรุปผลโครงการ

โครงการวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

สถานที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย



หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

คำนำ

รายงานสรุปผลโครงการวันอาสาฬหบูชา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมจัดเก็บ เอกสารการดำเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างในการจัดทำโครงการในปีต่อไป โดยประเมินผลจากการจัดโครงการในส่วนที่มีความบกพร่อง และในส่วนที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ในส่วนที่บกพร่องต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และในส่วนที่ดีก็ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะการจัดโครงการแต่ละครั้งย่อมมีปัญหาและอุปสรรคนานัปการ มิได้ราบรื่นเสมอไป จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายดำเนินการ ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้งานจึงจะดำเนินไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

เพราะฉะนั้น โครงการนี้ สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี เพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจน ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยดูจากแบบประเมินโครงการที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปจักได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ...

สารบัญ

คำนำ	2
สารบัญ	3
ชื่อโครงการ	4
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย	4
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ	4
ลักษณะโครงการ	4
ผู้รับผิดชอบโครงการ	4
หลักการและเหตุผล	5
วัตถุประสงค์ของโครงการ	5
ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินโครงการ	6
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	7
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	8
สรุปผลการประเมินโครงการ	11
ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ	11
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินโครงการครั้งต่อไป	11
ภาคผนวก	

รายงานสรุปผลโครงการ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัศวิน คงชำนาญ

1. ชื่อโครงการ วันอาสาฬหบูชา

2. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู ปกป้องศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนและเผยแพร่สู่นานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูปกป้องและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่หลายศิลปะและวัฒนธรรมทุกระดับอย่างกว้างขวาง

3. สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

4. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

โครงการใหม่

โครงการเดิม

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ นายอัศวิน คงชำนาญ

มมร. วิทยาเขตมหาสารคามกรรณราชวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 0878523886

6. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)

7. หลักการและเหตุผลของโครงการ

วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่ สำคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา คือวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ เนื่องจาก พระพุทธองค์ทรงเทศนา เป็นกัมมัตแรก จึงเรียกเทศนากัมมัตนี้ว่า "ปฐมเทศนา"เริ่มประกาศพระศาสนาและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ ปฐมสาวกเกิดอริยสงฆ์สาวกแรกคือ พระโกณฑัญญะ รู้แจ้งเห็นธรรม เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

ศูนย์บริการวิชาการจึงได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมนิสัย บุคลากรให้มีความรู้ ถึงวันสำคัญๆทางพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยกันรักษาและสืบทอดให้คงอยู่คู่ประเทศไทย สืบไป จึงได้จัดโครงการนี้โดย ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่านได้ทราบถึง ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

2. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่านได้ทำบุญและบำเพ็ญ ประโยชน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

3. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้สืบสานประเพณีวัน สำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา สืบไป

9. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

10. สถานที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

11. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย)

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 รูป/คน

12. วิทยากร (ไม่มี)

13. อัตรากារเก็บลงทะเบียน (ไม่มี)

14. แหล่งงบประมาณ

- 14.1 รายรับ แหล่งทุนภายใน
 เงินงบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้
 แหล่งทุนภายนอก จาก

14.2 รายจ่าย

- งบบุคลากร	จำนวน	-	บาท
- งบดำเนินงาน	จำนวน	-	บาท
- ค่าใช้สอย	จำนวน	-	บาท
- ค่าวัสดุ	จำนวน	-	บาท
- งบลงทุน	จำนวน	-	บาท
- รวมทั้งสิ้น	จำนวน	-	บาท
- คงเหลือ	จำนวน	-	บาท

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินโครงการ

วงจรคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act)	รายละเอียด (ทำอะไร/ทำอย่างไร/ปฏิบัติด้วยวิธีการใด/ใครรับผิดชอบ/ระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ)
ขั้นเตรียมการ/ขั้นวางแผน (plan)	เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2565 - เขียนโครงการ/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง เสนอฝ่ายแผนและงบประมาณวิทยาลัยเกษตรมหาวิจิราลงกรณราชวิทยาลัย - นำเสนออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารตามระดับชั้น - นำเสนออียืมเงินทรองจ่ายจากผู้บริหารตามระดับชั้น - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการวันอาสาฬหบูชา - ประชุมวางแผนและมอบหมายงานรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย - ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย - ติดต่อประสานงาน กราบบนิมิตและเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการ - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
ขั้นดำเนินงาน (do)	เดือนมิถุนายน 2565 - ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน - ลำดับขั้นตอนในพิธีเปิดโครงการ และกิจกรรมแต่ละประเภท - เตรียมความพร้อมสถานที่จัดงาน - ดำเนินรายการตามลำดับพิธีการ
ขั้นสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (Check)	เดือนสิงหาคม 2565 - สรุปรวบรวมเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง ทำคู่มือจัดทำรายงานสรุปโครงการ - สรุปแปลผลแบบประเมินโครงการ - รวบรวมประมวลภาพโครงการ - สรุปปราชัยรับ – รายงานจ่ายโครงการ
ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)	

16. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา
 จำนวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
 จำนวน 53 รูป/คน

เชิงคุณภาพ ระดับความคิดเห็นในภาพรวม/ผลสัมฤทธิ์/ความรู้,ความเข้าใจ)
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญ
 ของวันอาสาฬหบูชา
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ทำบุญและบำเพ็ญ
 ประโยชน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

17. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล(เช่น แบบทดสอบ...../แบบสังเกต...../แบบสอบถาม..... ฯลฯ)

17.1 แบบประเมินความคิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการ

17.2 สอบถามแสดงความรู้สึกก่อนปิดโครงการ

18. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล(เช่น ด้วยการเข้าไป...สัมภาษณ์/การสอบถาม/การสังเกต/การทดลอง ฯลฯ)

18.1.แจกแบบสอบถามความคิดเห็น

18.2รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผล

19. การวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่า ค่าความถี่ และค่าร้อยละ.../ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย.../สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่ หรือการวิเคราะห์เนื้อหา)

19.1 นำข้อมูลแต่ละผลผลิตมาวิเคราะห์แปลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแต่ละผลผลิตและในภาพรวมของโครงการ

19.2 .สรุปประเมินผลโครงการ

20. การแปลผลข้อมูล(แปลผลจากค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation))

ค่าเฉลี่ย (Mean)	ความหมาย	ระดับ
0.00 – 1.50	การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน/ไม่มี	น้อยสุด
1.51 – 2.50	การดำเนินงานต้องปรับปรุง/น้อย/เหมาะสมน้อย	น้อย
2.51 – 3.50	การดำเนินงานระดับพอใช้/ปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง	ปานกลาง
3.51 – 4.50	การดำเนินงานระดับดี/มาก/เหมาะสมมาก	มาก
4.51 – 5.00	การดำเนินงานระดับดีมาก/มากที่สุด/เหมาะสมมากที่สุด	มากที่สุด

21. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การหาค่าความถี่และร้อยละ สรุปรูปได้ดังนี้ คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ และสถานภาพ

1.1 เพศ (n = 35)

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ		
เพศ	จำนวน (รูป/คน)	ร้อยละ
1. ชาย	17	48.57
2. หญิง	6	17.14
3. บรรพชิต	12	34.29
รวม	35	100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศชาย จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 รองลงมาคือ บรรพชิต จำนวน 12 รูป คิดเป็นร้อยละ 34.29 ตามลำดับ

1.2 อายุ (n = 35)

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ		
อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. ต่ำกว่า 20 ปี	4	11.43
2. 20 - 35 ปี	17	48.57
3. 36 - 50 ปี	10	28.57
4. 51 ปีขึ้นไป	4	11.43
รวม	35	100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 20 - 35 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 รองลงมาคือ อายุ 36 -50 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามลำดับ

1.3 สถานภาพ (n = 35)

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ		
สถานภาพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. นักศึกษา	20	57.14
2. ครู/อาจารย์	8	22.86
3. เจ้าหน้าที่	7	20.00
4. ประชาชนทั่วไป	0	0.00
รวม	35	100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ นักศึกษา จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ ครู/อาจารย์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวันอาสาฬหบูชา ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน

ข้อ	รายการประเมิน	Mean	SD	ระดับ
1.	หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์			
	1.1 ท่านได้ทราบถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา	4.57	0.61	มากที่สุด
	1.2 ท่านได้ทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	4.69	0.58	มากที่สุด
	1.3 ท่านได้สืบสานประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา สืบไป	4.63	0.60	มากที่สุด
	รวม	4.63	0.52	มากที่สุด
2	หมวดกิจกรรม			
	2.1 ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง	4.40	0.77	มาก
	2.2 การเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	4.74	0.56	มากที่สุด
	รวม	4.57	0.61	มากที่สุด
3	หมวดเตรียมโครงการ			
	3.1 เตรียมความพร้อม, การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด	4.40	0.77	มาก
	3.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด	4.43	0.70	มาก
	3.3 ความประทับใจโดยภาพรวมของโครงการนี้	4.54	0.61	มากที่สุด
	รวม	4.49	0.58	มาก
	รวมทุกด้าน	4.56	0.53	มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการวันอาสาฬหบูชา มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.56) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด (4.63) รองลงมาได้แก่ หมวดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.57) หมวดเตรียมโครงการ อยู่ในระดับมาก (4.49)

ตอนที่ 3 เสนอแนะ

- ควรอนุรักษ์สืบสานต่อไป
- เป็นกิจกรรมที่ดี

22. สรุปผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการวันอาสาฬหบูชา สรุปในภาพรวมอยู่ในระดับ **มากที่สุด** ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินแต่ละด้านดังนี้

หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับ **มากที่สุด**

หมวดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับ **มากที่สุด**

หมวดเตรียมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับ **มาก**

23. ความสำเร็จของการดำเนินงาน

23.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- () ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100
- (✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 91.20
(ระบุนกรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 100)

23.2 เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด

- () ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100
- (✓) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 88.60
(ระบุนกรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 100)

24. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ

-การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

25. ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

-ไม่มี

ภาคผนวก



กำหนดการ

กำหนดการโครงการวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

-
- เวลา ๐๗.๓๐ น. – ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
- เวลา ๐๘.๐๐ น. – ลงทะเบียน
- เวลา ๐๘.๓๐ น. – พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระครูพิศิษฐ์ธรรมนิเทศ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ
กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์
เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- เวลา ๑๐.๐๐ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ : บุคลากรคฤหัสถ์และนักศึกษา แต่งกายเสื้อโทนสีขาว

*** กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

แบบประเมินโครงการวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับสถานภาพปัจจุบันของท่าน

1. เพศ

() ชาย () หญิง () บรรพชิต

2. อายุ

() ต่ำกว่า 20 ปี () 20 - 35 ปี () 36 - 50 ปี () 51 ปีขึ้นไป

3. สถานภาพ

() นักศึกษา () ครู/อาจารย์ () เจ้าหน้าที่ () ประชาชน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ

คำชี้แจง ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องด้านขวามือของท่าน ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

5 หมายถึง พอใจมากที่สุด 4 หมายถึง พอใจ 3 หมายถึง พอใจปานกลาง

2 หมายถึง พอใจน้อย 1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด

ที่	รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์						
1.	ท่านได้ทราบถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา					
2.	ท่านได้ทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา					
3.	ท่านได้สืบสานประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา สืบไป					
หมวดกิจกรรม						
1.	ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง					
2.	การเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา					
3.	พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา					
หมวดเตรียมโครงการ						
1.	เตรียมความพร้อม, การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมากน้อย เพียงใด					
2.	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด					
3.	ความประทับใจโดยภาพรวมของโครงการนี้					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน



๕๓ ๒/๑๔

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ณ อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565

ที่	ชื่อ - ฉายา-นามสกุล	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	พระกิตติสารสุธี		
2	พระครูวิภัชธรรมวิจิตร		
3	พระครูพิศิษฐ์อรรถมณีเทศ		
4	พระมหาไพฑูริย์ อากาศโร		
5	พระครูวินัยการโกวิท		
6	พระครูธรรมธร มะลิ นิตติปาโล,ผศ.		
7	พระมหากริช กมพวงโน		
8	พระมหาสายัณห์ เปมลีโล,ดร.		
9	พระมหาไพฑูริย์ อุดตมธมโม (สาม้อง) ดร.		
10	พระสุรารักษ์ ธมมารักโข		
11	ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล		
12	นายไชยยา เรืองดี		
13	ผศ.ดร.จำรูญ พริกบุญจันทร์		
14	ผศ.ดร.พนิต ดำงดิล		
15	ดร.มนตรี รอดแก้ว		
16	นายวรวิทย์ สุขสมบูรณ์		
17	นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข		
18	นายสนธิ วงปล่อมหิรัญ		
19	นายอาทิตย์ ชูชัย		
20	ว่าที่ ร.ต.กมลวิษ ภาคย์สุภาพ		
21	นายไพรัตน์ ธรรมมิกะ		
22	นายอัศวิน คงชำนาญ		
23	นางสยมพร ซีฟโรสง		
24	นางสาวทวิวัฒน์ ทองเงิน		
25	นางสาวกชกร กมลคร		
26	นางสาวรัตติกาล บุญยานันต์		
27	นางประทีน อุบนันท์		



รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ณ อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565

ที่	ชื่อ - ฉายา-นามสกุล	ลายเซ็น	หมายเหตุ
28	นางสาวอุไร เรืองดาว		
29	นายปรีชา เรืองดาว		
30	นายสมเกียรติ แสงสว่าง		
31	นายณัฐชัยภูษิต ศรีมาลี		
32	นายอนวัช แสงสว่าง		
33	พระภิกษุเมธาภิบาล เกตุพันธ์		
34	พระภิกษุชัชวาลย์ ราชบุรินทร์		
35	พช.ภคินีพันธ์ บุญรัมย์		
36	นายกรกฎกนก อภิมาตย์		
37	นายเกรียงไกร โนนรัมย์		
38	น.ส. กัญชกร กัลมาไส		
39	น.ส. กัญชกร กัลมาไส		
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			



รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันอาสาฬหบูชา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ณ อาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	พระเมธาธิบดีไพฑูริย์ ธีระคุณ	พร	
2	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
2.	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
4	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
5	น.ส. สุวิภาณี ธีระ	สุวิภาณี	
6	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
7	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
8.	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
9.	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
10.	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
11	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
12	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
13	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
14	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
15	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
16	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
17	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
18	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
19	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
20	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
21	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
22	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
23.	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	
24.	วิจิตร วัฒน	วิจิตร	

ภาพประกอบโครงการอาสาพหุชา



